



RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2017-2023



Sianów
gmina przyszłości

1. Wstęp

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacja to: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. Interesariuszami rewitalizacji są przede wszystkim mieszkańcy miasta i obszaru rewitalizowanego, właściciele i użytkownicy nieruchomości (w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, Miasto i jego jednostki. Proces rewitalizacji odbywał się na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIV/277/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2017r oraz zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie nr XLIX/322/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.. Program jest dokumentem strategicznym, który jest koordynowany przez Gminę. Jego celem jest m. in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym na terenach zdegradowanych. Wskazane są w nim kierunki działań oraz mechanizmy włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji.

2. Charakterystyka obszarów wybranych do rewitalizacji.

Według „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego. Według zapisów ustawy oraz kumulacji negatywnych zjawisk, a tym przede wszystkim tych o charakterze społecznym, wskazano obszar zdegradowany, który został zakwalifikowany jako obszar wymagający rewitalizacji. Na bazie Lokalnego Programu Rewitalizacji, uwzględniając przepisy ustawy dotyczącej rewitalizacji, opinie mieszkańców, a także wiedzę i doświadczenie Zespołu ds. Rewitalizacji, wybrano trzy obszary, które zostały objęte procesem rewitalizacji:




Obszary, które zostały zasugerowane do rewitalizacji, zajmują obszar o powierzchni 232,98 hektara, co stanowi 1,03% całkowitej powierzchni gminy Sianów. Na tych obszarach mieszka 2 853 osób, co stanowi

21,26% ogólnej populacji gminy. Przyczynami objęcia ww. trzech obszarów lokalnym programem rewitalizacji były:

- Częściowy wskaźnik ogólny dotyczący kluczowej z perspektywy rewitalizacji sfery społecznej wskazuje na istotnie wyższy stopień zdegradowania w miejscowościach Kleszcze i Osieki w porównaniu do innych obszarów zdegradowanych;
- Zarówno Kleszcze, jak i Osieki są miejscowościami popegeerowskimi, na których, zgodnie z Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, należało skoncentrować się szczególnie na działaniach rewitalizacyjnych.
- Dodatkowo, obie miejscowości posiadały lokalny potencjał - dysponowały bazą lokalową, którą można dostosować do celów społecznych, a także mieszkańców gotowych na pozytywne zmiany. Ważnym atutem była również ich lokalizacja nad jeziorem Jamno, w bliskiej odległości od Morza Bałtyckiego. Taka lokalizacja przyciąga turystów, co z kolei może przyciągać zewnętrznych inwestorów, zainteresowanych tworzeniem obiektów hotelowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.

2.1 Obszary Rewitalizacji zaznaczone na mapie



Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023.

Przemysłany proces rewitalizacji obszarów zaniedbanych został zaplanowany w taki sposób, aby osiągnąć określone cele, które zostały ustalone na podstawie głębokiej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, identyfikacji potrzeb i problemów oraz uwzględnienia działań podejmowanych w ramach konsultacji społecznych. Głównym celem tego procesu rewitalizacji było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją. Realizacja tego celu opiera się na

zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym, obejmującym również aspekty przestrzenno-funkcjonalne i techniczne, przy jednoczesnym poszanowaniu stanu środowiska naturalnego. W celu osiągnięcia danego poziomu rewitalizacji zostały określone dwa cele strategiczne wraz z celami operacyjnymi:

Cel strategiczny 1:

Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji

- Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia marginalizacji społecznej
- Cel operacyjny 2: Aktywizacja zawodowa i rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego

Cel strategiczny 2:

Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców

- Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
- Cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
- Cel operacyjny 3: Utworzenie przestrzeni będącej centrum społecznym gminy

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023.

W ramach procesu rewitalizacji na obszarach zakwalifikowanych do rewitalizacji zaplanowano 19 projektów mających na celu zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej i społecznej, a także rozwój infrastrukturalny. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały podzielone na dwie główne grupy tj.: projekty główne oraz projekty uzupełniające. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, projekty główne są to projekty, które kwalifikowały się do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w obszarze fizycznym, gospodarczym i społecznym ubogich społeczności miejskich i wiejskich”.

Z kolei projekty uzupełniające to te, które są przeznaczone do zgłaszania w konkursach o dofinansowanie w ramach innych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i innych programów rządowych.

3. Stopień realizacji zadań

Osiedle Stare Miasto

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Sianów, osiedle Stare Miasto składa się głównie z wolnostojącej, niskiej zabudowy mieszkalnej. W tym obszarze znajdują się także usługi oraz jednostki użyteczności publicznej. W centrum Starego Miasta znajdują się najważniejsze instytucje oraz ośrodki życia kulturalnego takie jak Urząd Gminy i Miasta Sianów, Sianowskie Centrum Wiedzy (dawniej Centrum Kultury), Dzienny Dom Senior+, Kino Zorza, Gminny Zakład Komunalny, Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, kościół Parafialny

pw. Św. Stanisława Kostki, Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych, a także Centrum Nauki - placówka o charakterze edukacyjno – eksperymentalnym, skierowana do wszystkich mieszkańców Sianowa i regionu. Budynek Centrum Nauki powstał na placu pod Lipami, w miejscu obecnego pomnika „Dziewczynki z zapalkami”. Ponadto, na obszarze Starego Miasta działa również Szkoła Podstawowa nr 1 (przeniesiona do budynku, w którym niegdyś znajdowało się Gimnazjum Gminne w Sianowie), dawny budynek SP1, został zagospodarowany na użyteczność Dziennego Domu Senior+, jednocześnie swoją działalność prowadzi tam Fundacja Projekt Senior, realizując kreatywne zajęcia, angażujące seniorów w życie społeczne. Osiedle Stare Miasto jest dość dobrze skomunikowane z miejscowościami ościennymi. Na tym obszarze znajduje się również Stadion Miejski, który według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów 2017-2023 został poddany przebudowie i modernizacji. Dwa niezrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów w na lata 2017-2018, dotyczyły przebudowy zabytkowego spichlerza na potrzeby utworzenia Centrum Przedsiębiorczości oraz przebudowy Starego Miasta Sianów, terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury. Budynek zabytkowego spichlerza, został poddany procesowi wyburzenia ze względu na jego zły stan techniczny. Decyzja ta była nieunikniona, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyszłych użytkowników tego miejsca. Przebudowa Starego Miasta terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury w związku z wybudowaniem obwodnicy Sianowa oraz zmianą rangi drogi biegnącej przez centrum Sianowa z krajowej na wojewódzką zaplanowana jest na przyszłe lata.

**OBSZAR STARE MIASTO
PROJEKTY GŁÓWNE**

TYTUŁ PROJEKTU	PODMOT REALIZUJĄCY	STAN REALIZACJI	ZAKRES ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OSIĄGNIĘTE EFEKTY	DZIAŁANIE Z LPR
Dzienny Dom „Senior+” w Sianowie	Gmina Sianów	Projekt zrealizowany	<ul style="list-style-type: none"> - Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych części budynku wg. kosztorysu inwestorskiego -Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i wody, roboty budowlano-remontowe wewnątrz i zewnątrz budynku -Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego, medycznego, mebli oraz sprzętów RTV i AGD oraz ich montaż -Otwarcie placówki w 2017r. 	<p>-Koszt inwestycji: 546 133,21 zł</p> <p>-Źródła finansowania: Prace adaptacyjne budynku oraz zakup wyposażenia: Gmina Sianów (246 133,21 zł), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (300 000,00 zł) w ramach Programu Rządowego Senior+</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Poprawa stanu technicznego budynku - Zagospodarowanie pustostanu -Powstanie miejsca integracji dla osób starszych -Wyposażenie infrastruktury odpowiadające osobom starszym -Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, społecznej oraz edukacyjnej dla osób starszych -Integracja osób starszych 	<p>Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców,</p> <p>Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,</p>
Przebudowa zabytkowego Spichlerza i utworzenie Centrum Przedsiębiorczości w Sianowie		Projekt niezrealizowany				
Przebudowa i modernizacja	Gmina Sianów	Projekt zrealizowany	-Przebudowa boiska głównego;	Koszt inwestycji: 6 231 815,47 zł	-Kompleksowo zmodernizowany	Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni

<p>Stadionu Miejskiego w Sianowie wraz z otoczeniem na potrzeby sportowo-rekreacyjne</p>			<p>-Zaadaptowano boiska treningowe małe oraz duże</p> <p>-Budowa budynku szatniowo-sanitarno-technicznego ze spikerką oraz trybun z zadaszeniem</p> <p>-Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego</p> <p>-Przebudowa i remont budynku socjalnego oraz jego termomodernizacja</p> <p>- Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej</p> <p>-Utworzenie placu zabaw</p> <p>-Budowa dróg rowerowych i stacji bike & ride.</p> <p>-Kontener na sprzęt sportowy</p>	<p>Źródła finansowania:</p> <p>Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie: Budżet Gminy (4 767 338,83zł), Ministerstwo Sportu i Turystyki (1 464 476,64 zł).</p> <p>Inne prace:</p> <p>Termomodernizacja budynku (zaplecze socjalne): 315 624,16 zł (155 300,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie). Gmina Sianów (160 324,16 zł)</p> <p>- Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn.,, Poprawa bazy sportowej Stadionu Miejskiego w Sianowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej"- całość zadania 45 510,00 zł (19 000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego), Gmina Sianów (26 510,00 zł)</p> <p>-Budowa drogi rowerowej w m. Sianów w ul. Strzeleckiej i Spółdzielczej całość 584 521,83 zł (realizacja w 2021 roku) dofinansowane z RPO WZ 2014-2020 działanie 2.3. - 453 580,00 zł, Gmina Sianów (130 941,83 zł)</p>	<p>Stadion Miejski w Sianowie</p> <p>- Utworzenie „centrum kultury fizycznej” o funkcjach sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych</p> <p>-Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</p> <p>-Uatrakcyjnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</p>	<p>publicznej do potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.</p>
---	--	--	---	--	--	---

				-Kontener na sprzęt sportowy dofinansowany ze środków Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (33 109,00 zł.), Środki własne Gminy Sianów (35 706,14 zł)		
Przebudowa Starego Miasta Sianów, terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury		Projekt zrealizowany częściowo w ramach zadania P3 - Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki				
Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	Gmina Sianów	Projekt zrealizowany	<p>-Budowa obiektu i stworzenie Centrum Nauki</p> <p>-Zakup nowoczesnego wyposażenia obiektu Centrum Nauki</p> <p>-Stworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej oraz wprowadzenie elementów małej architektury w obrębie Placu pod Lipami (Zadanie pn. „Przebudowa Starego Miasta terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury” – rewitalizacja Miasta</p> <p>-Budowa Targowiska „Mój Rynek” w miejscu Placu pod Lipami</p>	<p>-Koszt inwestycji: 6 020 604,00 zł</p> <p>-Źródło finansowania:</p> <p>-Zadanie dofinansowane w ramach Działania 9.3 RPO WZP 2014-2020 (2 630 744,35 zł), Gmina Sianów (3 389 859,65 zł)</p> <p>-Koszt zakupu elementów małej architektury w ramach zadania „Przebudowa Starego Miasta terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury”, Gmina Sianów (50 000,00 zł)</p> <p>- Budowa Targowiska „Mój Rynek” w Sianowie 1 523 500,00 zł (w realizacji do 30.IV.2024r.)</p>	<p>-Poprawa zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej</p> <p>- Rozwój wysokiej jakości oferty naukowo- edukacyjnej</p> <p>-Poprawa wyników w nauce uczniów na terenie Starego Miasta</p> <p>-Poprawa dostępności i jakości oferty usług edukacyjnych</p>	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru,</p> <p>Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego;</p> <p>Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 3: Utworzenie przestrzeni</p>

						będącej centrum społecznym gminy.
PROJEKTY UZUPELNIAJĄCE						
<p>”Aktywny senior – szczęśliwy senior” Aktywizacja społeczna osób 60+</p>	<p>Gmina Sianów Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Organizacje Pozarządowe</p>	<p>Projekt zrealizowany</p>	<p>-Organizacja zajęć, warsztatów, wykładów z zakresu profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego trybu życia oraz z zakresu promocji i aktywności społecznej i wolontariatu</p> <p>-Organizacja zajęć z zakresu aktywności fizycznej</p> <p>-Zapewnienie podstawowych usług opiekuńczych</p> <p>-Organizacja spotkań integracyjnych (dzień seniora, ogniska, wyjazdy integracyjne, Wigilia, Wielkanoc).</p> <p>-Realizacja programów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzienny Dom Senior+ • Klub Senior+ • Aktywni+ 	<p>-Dzienny Dom Senior+ 2019-2023 - 2 122 983,00 zł - Klub Senior+ 2018r. – 2023r. - 628 439,00 zł</p> <p>ASOS/Aktywni+ Finansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ASOS i „Aktywni+” na lata 2021-2025 2019r. – program realizowany przez Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora</p>	<p>-Podniesienie stopnia integracji społecznej osób starszych.</p> <p>-Wzrost aktywności społecznej seniorów.</p> <p>-Rozszerzenie oferty podstawowych usług opiekuńczych.</p> <p>-Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej społeczności wśród najstarszego pokolenia gminy.</p> <p>- Wzrost samodzielności osób starszych.</p> <p>-Zwiększenie kompetencji seniorów z zakresu zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy, obsługi komputera itd.</p>	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,</p> <p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej,</p> <p>cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego.</p>

				<p>- dofinansowanie 162 000,00 zł</p> <p>2020r. – program realizowany przez Sianowska Akademia Seniora dofinansowanie 177 920,00 zł oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej dofinansowanie 64 800,00 zł</p> <p>2023r. - program realizowany przez Sianowska Akademia Seniora dofinansowanie 120 060,00 zł oraz KS Victoria Sianów dofinansowanie 20 945,00 zł</p>		
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację szkoleń i konferencji		Projekt niezrealizowany				
Wsparcie osób starszych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt zrealizowany	<p>- Relizacja projektów mających na celu zapewnienie opieki dla niesamodzielnych seniorów oraz aktywizację seniorów:</p> <p>-Program Opieka Wytchnieniowa Edycje 2019-2023</p> <p>-Opieka 75+ Edycje 2019-2023</p> <p>-Korpus wsparcia seniorów Edycja 2022- 2023</p> <p>-Zdiagnozowano środowisko lokalne oraz przeprowadzono nabór uczestników oraz asystentów-opiekunów</p>	<p>-Opieka wytchnieniowa (2019-2023)-794 724,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (770 724,00 zł), Gmina Sianów (24 000,00 zł).</p> <p>-Opieka 75+ (2019-2023) – 577 362,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (299 720,00 zł), Gmina Sianów (277 642,00 zł)</p>	<p>-Aktywizacja społeczna osób starszych</p> <p>-Zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym</p> <p>- Wzrost poczucia bezpieczeństwa osoby potrzebującej wsparcia</p> <p>-Zapewnienie zatrudnienia 4 osobom bezrobotnym</p>	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,</p> <p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023 marginalizacji społecznej,</p> <p>cel operacyjny 2: Aktywizacja zawodowa i rozwój lokalnej przedsiębiorczości</p>

			<p>-Przeszkolono osoby udzielających wsparcia</p> <p>-Dostosowanie asystenta-opiekuna do potrzeb osoby potrzebującej wsparcia</p>	<p>-Korpus wsparcia seniorów (2022-2023) – 160 813,20 zł dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (148 545,00 zł), Gmina Sianów (12 268,20 zł)</p>		
<p>Zajęcia dla rodzin z dziećmi</p>	<p>Sianowskie Centrum Wiedzy</p> <p>Klub Rodziny w Sianowie</p> <p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p>Projekt częściowo zrealizowany</p>	<p>-Klub Rodziny w Sianowie – organizacja warsztatów oraz zajęć dla rodzin, w szczególności kobiet (tworzenie makram, stroików, szycie, organizacja akcji charytatywnych)</p> <p>-Prowadzenie zajęć oraz warsztatów dla dzieci (warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, taneczne)</p> <p>-Projekt Dzieciak</p>	<p>-Projekt Dzieciak (2021-2023) - 2 337 950,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 103 350,00 zł, Gmina Sianów (234 600,00 zł)</p>	<p>-Aktywizacja społeczna osób wykluczonych</p> <p>-Nabycie umiejętności wychowawczych, podniesienie kompetencji społecznych, zawodowych, edukacyjnych</p> <p>-Zmiana postaw życiowych</p> <p>-Odbycie kursów, szkoleń, warsztatów przez uczestników zadań</p>	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,</p> <p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej,</p> <p>cel operacyjny 2: Aktywizacja zawodowa i rozwój lokalnej przedsiębiorczości,</p> <p>cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego.</p>
<p>Razem przeciwko przemocy</p>	<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p>Projekt zrealizowany</p>	<p>-Organizacja kampanii zwracającej uwagę na problem przemocy w rodzinie</p> <p>-Organizacja spotkań dotyczących zapobieganiu przemocy w rodzinie i radzenia sobie z nią</p> <p>-Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz zachęcanie do zgłaszania problemu odpowiednim placówkom.</p>		<p>-Wzrost świadomości problemu przemocy w rodzinie wśród ofiar przemocy i ich bliskich</p> <p>-Wzrost liczby ofiar przemocy objętych wsparciem</p>	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,</p> <p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej.</p>

			-Asystent rodziny (2020-2023)	-Asystent rodziny (2020-2023) 101 089,70 zł dofinansowane z dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 41 731,20 zł, Gmina Sianów (59 358,50 zł)		
Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt zrealizowany	-Zdiagnozowano środowisko lokalne oraz przeprowadzono nabór uczestników -Prowadzono doradztwo zawodowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe: <ul style="list-style-type: none"> • Kurs prawo jazdy kat. B (60 godz) - 20 osób • Kurs opiekuna/opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych - 9 osób • Uprawnienia elektryczne grupy 1 o napięciu 1kV - obsługa i konserwacja - 4 osoby • Kurs kosiarza- 4 osoby • Kurs technolog robót wykończeniowych 1 osoba • Kurs kroju i szycia - 2 osoby • Kurs gospodarz terenów zielonych - 3 osoby • Kurs prawo jazdy kat.C - 2 osoby • Kurs animatora kultury - 4 osoby • Kurs opiekunki dziecięcej - 4 osoby 	Równość szans w Gminie Sianów (2019-2021) - 1.600.000,00 zł dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (1 360 000,00 zł), Gmina Sianów (240 000,00 zł)	-Aktywizacja osób bezrobotnych -Wzrost kompetencji osób bezrobotnych -Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych zamieszkujących Gminę Sianów	Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji, cel operacyjny 2: Aktywizacja zawodowa i rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

- | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Kurs instruktora jazdy konnej + hipoterapia - 1 osoba• Kurs wikliniarstwa - 3 osoby <p>Projekty:
- Równość szans w Gminie Sianów (2019-2021)</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|





Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”



Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie wraz z otoczeniem na potrzeby sportowo-rekreacyjne



Sołectwo Kleszcze

Kleszcze to wieś położona 5,5 km na zachód od Sianowa, w kierunku nadmorskiej miejscowości Łazy. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Sianów, charakteryzuje się ona głównie niską zabudową, skupiającą się na wolnostojących budynkach mieszkalnych. W roku 2013 na obszarze Kleszcz wybudowano plac zabaw z boiskiem do koszykówki i siatkówki, jednak brakuje tam miejsc takich jak świetlica, która pełniłaby funkcję aktywizacji i integracji mieszkańców, czy też innego miejsca umożliwiającego spotkania w ramach działań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Na tym obszarze nie istnieje również żadna organizacja pozarządowa ani ochotnicza straż pożarna. Głównym problemem społecznym obszaru jest liczba osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym liczba osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa. Zaplanowana w LPR 2017-2023 budowa świetlicy w sołectwie Kleszcze nie została zrealizowana, natomiast projektu uzupełniające wynikające z Planu Rewitalizacji odbywały się za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i były dostępne dla osób spoza obszaru Stare Miasto.

PODOBSZAR KLESZCZE

PROJEKTY GŁÓWNE

TYTUŁ PROJEKTU	PODMIOT REALIZUJĄCY	STAN REALIZACJI	ZAKRES ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OSIĄGNIĘTE EFEKTY	DZIAŁANIE Z LPR
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kleszcze		Projekt niezrealizowany				

wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego						
PROJEKTY UZUPELNIAJĄCE						
Wsparcie osób starszych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich 3 obszarów rewitalizacji				
Zajęcia dla rodzin z dziećmi	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich 3 obszarów rewitalizacji oraz w ramach zadań bieżących Rady Sołeckiej i filii bibliotecznej w Osiekach – Sianowskie Centrum Wiedzy				

Sołectwo Osieki

Osieki leżą 8 km na północny zachód od Sianowa, w obszarze zlewni rzeki Unieść, która uchodzi do jeziora Jamno. Obszar ten znajduje się w regionie popegeerowskim, gdzie zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 należało szczególnie skoncentrować się na działaniach rewitalizacyjnych. Główne problemy tego obszaru obejmują wysoki poziom bezrobocia, brak zaangażowania mieszkańców, wynikający między innymi z bezsilności, braku samodzielności życiowej i alienacji społecznej, niska integracja społeczności (wynikająca z braku miejsc do wspólnych spotkań) oraz ograniczona oferta kulturalno-społeczno-edukacyjna. Wynikająca z Lokalnego Programu Rewitalizacji rozbudowa Filii Biblioteki Publicznej w Osiekach została zrealizowana, w budynku znajduje się również świetlica wiejska udostępniania mieszkańcom na potrzeby różnych wydarzeń. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach korony gotyku jamneńskiego celem zwiększenia potencjału dziedzictwa Pomorza, dotyczące kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach zostały przeprowadzone, zabytkowy kościół został odrestaurowany oraz nastąpiła poprawa jego stanu technicznego oraz wizualnego. Projekty uzupełniające - „ Razem przeciwko przemocy”, oraz „Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych”. Realizowane były na obszarze Starego Miasta i możliwość uczestniczenia w nich mieli również mieszkańcy podobszaru Osieki.

PODOBSZAR OSIEKI

PROJEKTY GŁÓWNE

TYTUŁ PROJEKTU	PODMIOT REALIZUJĄCY	STAN REALIZACJI	ZAKRES ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OSIĄGNIĘTE EFEKTY	DZIAŁANIE Z LPR
Przebudowa z rozbudową Fili Biblioteki Publicznej w Osiekach	Sianowskie Centrum Wiedzy	Projekt zrealizowany	<p>- Przebudowa i modernizacja budynku (fundamenty, więźba dachowa, pokrycie dachu)</p> <p>- Wzbogacenie oferty kulturalno-społeczno-edukacyjnej.</p>	Koszt inwestycji 305 145,83 zł w tym dotacja celowa z Gminy Sianów: (299 000,00 zł)	<p>- Poprawa stanu technicznego budynku</p> <p>- Zakup wyposażenia budynku</p> <p>- Zwiększenie integracji mieszkańców sołectwa Osieki</p> <p>- Poprawa dostępności do jakościowych usług społecznych, kulturalnych oraz edukacyjnych</p> <p>- Zwiększenie zainteresowania czytelnictwem wśród mieszkańców sołectwa</p> <p>- Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych</p> <p>- Poprawa jakości przestrzeni miejskiej oraz użyteczności publicznej</p>	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,</p> <p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej;</p> <p>cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego;</p> <p>Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.</p>
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach korony gotyku	Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach	Projekt zrealizowany	- Konserwacja ścian wewnętrznych w kościele	Koszt inwestycji: 1 516 611,48 zł Źródła finansowania:	- Poprawa stanu technicznego zabytku wpisanego do Ewidencji Zabytków	Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców,

<p>jamneńskiego celem zwiększenia potencjału dziedzictwa Pomorza Zachodniego</p>			<p>-Konserwacja drewnianej konstrukcji wnętrza wieży kościoła</p> <p>- Wymiana i termomodernizacja stolarki okiennej kościoła</p> <p>-Renowacja instalacji elektrycznej i instalacja niskoprądowych sygnalizacji włamania i napadu w kościele</p> <p>-Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych – posadzka kościoła</p> <p>-Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz badań dla kościoła</p> <p>-Nadzór autorski w ramach przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych</p> <p>-Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ekspozycji i usunięcia barier dla osób z niepełnosprawnością</p>	<p>Środki własne Parafii (135 101,32 zł) Gmina Sianów (100 000,00 zł) Dotacja z Unii Europejskiej Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020 (1 281 510,15 zł)</p>	<p>-Poprawa komfortu korzystania z obiektu zgromadzeń publicznych</p> <p>-Poprawa komfortu prowadzenia działań kulturalnych</p> <p>-Poprawa wizerunku miejscowości Osieki poprzez poprawę estetyki zabytku</p> <p>-Zwiększenie dostępu do obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami</p>	<p>cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców</p>
PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE						
<p>Zajęcia dla rodzin z dziećmi</p>	<p>Sianowskie Centrum Wiedzy Rada Sołecka Parafia pw. św. Antoniego</p>	<p>Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich 3 obszarów rewitalizacji oraz w ramach zadań bieżących Rady Sołeckiej, Parafii pw. św. Antoniego</p>				

	Padewskiego w Osiekach	Padewskiego w Osiekach oraz Sianowskiego Centrum Wiedzy				
Razem przeciwko przemocy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich trzech obszarów rewitalizacji				
Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich trzech obszarów rewitalizacji				



4. Wskaźniki realizacji zadań

Nazwa Projektu		Wskaźniki Projektu	Jednostka	Sposoby i oceny miary	Powiązane z celami
Projekty wspólne dla wszystkich obszarów rewitalizacji					
Przedsięwzięcie: Aktywizacja osób starszych	P1: Dzienny Dom „Senior+” w Sianowie	Powierzchnia przeznaczona na Dom Seniora [m2]	289,23 m ²	Protokół odbioru	Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców, Cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
		Liczba nowoutworzonych instytucji społecznych	1		
	U1: „Aktywny senior-szczęśliwy senior” Aktywizacja społeczna osób 60+	Liczba seniorów uczęszczających na zajęcia	159 osób (od 2018-2023)	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja placówki, monitoring bieżący	Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji, cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia imarginalizacji społecznej, cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego.
		Liczba zorganizowanych kursów, warsztatów i wykładów	31		
Przedsięwzięcie: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości	P2: Przebudowa zabytkowego Spichlerza i utworzenie Centrum Przedsiębiorczości w Sianowie	Liczba zorganizowanych spotkań i konferencji	0	Dokumentacja placówki, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	Projekt niezrealizowany
	U2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację szkoleń i konferencji	Liczba przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniach i konferencjach	0		Projekt niezrealizowany
Podobszar Osiedle Stare Miasto					
P1: Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie wraz z otoczeniem na potrzeby sportowo-rekreacyjne	Powierzchnia zmodernizowanego obiektu [m2]	25 608 m ²	Protokół odbioru, dokumentacja fotograficzna	Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców, cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.	
	Liczba zmodernizowanych i nowopowstałych boisk, kortów i bieżni	3 boiska, 0 kortów, 1 bieżnia, 1 droga rowerowa o długości 0,45 km, 1 stacja bike & ride			

P2: Przebudowa Starego Miasta Sianów, terenów przyległych oraz towarzyszącej infrastruktury	Powierzchnia przestrzeni oddanej pieszym [m2]	-	Protokół odbioru, dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów	Projekt zrealizowany częściowo w ramach zadania P3 - Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki
	Liczba zakupionych obiektów małej architektury	-		
P3: Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki i Eksperymentu	Powierzchnia zmodernizowanego obiektu [m2]	889 m2	Protokół odbioru, dokumentacja placówki, monitoring bieżący	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru,</p> <p>Cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego;</p> <p>Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 1: Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 3: Utworzenie przestrzeni będącej centrum społecznym gminy.</p>
	Liczba nowoutworzonych instytucji społeczno-educacyjnych	1		
U1: Wsparcie osób starszych	Liczba osób starszych objętych projektem	72	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,</p> <p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023 marginalizacji społecznej,</p> <p>cel operacyjny 2: Aktywizacja zawodowa i rozwój lokalnej przedsiębiorczości</p>
	Liczba osób zatrudnionych na stanowisko asystenta osoby starszej/niepełnosprawnej	11 (2020-2023)		
U2: Zajęcia dla rodzin z dziećmi	Liczba rodzin uczestniczących w zajęciach, warsztatach, kursach	64	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	<p>Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,</p> <p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej,</p>
	Liczba przeprowadzonych zajęć „Szkoły dla Rodziców”	-		

				cel operacyjny 2: Aktywizacja zawodowa i rozwój lokalnej przedsiębiorczości, cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego.
U3: Razem przeciwko przemocy	Liczba osób uczestniczących w wykładach	39	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji, cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej.
	Liczba przeprowadzonych wykładów	5		
U4: Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	57 (2019-2023)	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji, cel operacyjny 2: Aktywizacja zawodowa i rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
	Liczba odbytych spotkań szkoleniowych	12		
Podobszar Kleszcze				
P1: Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kleszcze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego	Powierzchnia wybudowanego obiektu [m2]	0	Protokół odbioru, monitoring bieżący	Projekt niezrealizowany
	Liczba osób korzystających ze świetlicy	0		
U1: Wsparcie osób starszych	Liczba osób starszych objętych projektem	-	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich trzech obszarów rewitalizacji
	Liczba osób zatrudnionych na stanowisko asystenta osoby starszej	-		
U2: Zajęcia dla rodzin z dziećmi	Liczba rodzin uczestniczących w zajęciach	-	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	Projekt realizowany częściowo na obszarze Stare Miasto dla wszystkich 3 obszarów rewitalizacji oraz w ramach zadań bieżących Rady Sołeckiej i Sianowskiego Centrum Wiedzy
	Liczba przeprowadzonych zajęć „Szkoły dla Rodziców”	0		
Podobszar Osieki				
P1: Przebudowa z rozbudową Fili Biblioteki Publicznej w Osiekach	Powierzchnia zmodernizowanego obiektu [m2]	173 m ²	Protokół odbioru, monitoring bieżący	Cel strategiczny 1: Ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizacji,

	Liczba osób korzystających z placówki	50		<p>cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej;</p> <p>cel operacyjny 3: Aktywizacja społeczna i rozwój kapitału ludzkiego;</p> <p>Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.</p>
P2: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach korony gotyku jamneńskiego Pomorza Zachodniego	Powierzchnia zmodernizowanego obiektu [m ²]	340 m ²	Protokół odbioru, monitoring bieżący	<p>Cel strategiczny 2: Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców,</p> <p>cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców</p>
	Liczba wydarzeń kulturalnych odbywających się w kościele	ok. 298 - rocznie		
U1: Zajęcia dla rodzin z dziećmi	Liczba rodzin uczestniczących w zajęciach	-	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring	Projekt realizowany częściowo na obszarze Stare Miasto dla wszystkich 3 obszarów rewitalizacji oraz w ramach zadań bieżących Rady Sołectkiej, Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach oraz Sianowskiego Centrum Wiedzy
	Liczba przeprowadzonych zajęć „Szkoły dla Rodziców”	0		
U2: Razem przeciwko przemocy	Liczba osób uczestniczących w wykładach	-	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich trzech obszarów rewitalizacji
	Liczba przeprowadzonych wykładów	-		
U3: Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	-	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna, monitoring bieżący	Projekt realizowany na obszarze Stare Miasto dla wszystkich trzech obszarów rewitalizacji
	Liczba odbytych spotkań szkoleniowych	-		

Raport opracowała: Siergiej Aleksandra, dnia 28.12.2023r.

Raport zaakceptował: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów – Maciej Berlicki, dnia 28.12.2023r.

